



झापा राजपत्र

झापा गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड : ४

झापा राजपत्र

२०७९

साल

संख्या - १०

भाग - २

नेपालको सविधानको धारा ५७(४), २२६(१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम भापा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत योजना सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

योजना सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

पेश गरेको मिति : २०७९।०८।१०

स्वीकृत मिति : २०७९।०८।१५

प्रमाणित मिति : २०७९।०८।१८

मुद्रित दिन : २०८५।०८।१९
मुद्रित प्रशासनिक अधिकृत

योजना सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

भाषा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भिति : २०७९।०८।१५

प्रस्तावना :

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको लागि योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन एवं मूल्यांकन कार्यलाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउन भाषा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस कार्यविधिको नाम भाषा गाउँपालिकाको योजना सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ रहेको छ ।

(२) यो कार्यविधि तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :

(क) अध्यक्ष भन्नाले भाषा गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्फन्तु पर्नेछ ।

(ख) आयोजना भन्नाले भाषा गाउँपालिका वा सो अनार्ततको वडावाट पूर्ण वा आशिक लागत साझेदारीमा संचालित योजना, कार्यक्रम, आयोजना वा परियोजनालाई सम्झनानु पर्नेछ । र यसले गाउँ समावाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी संघ संस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई बुझाउँदछ ।

(ग) उपभोक्ता भन्नाले आयोजनावाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना संचालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्तिलाई जनाउँदछ ।

(घ) उपभोक्ता समिति भन्नाले आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताले आफुहरू मध्येवाट गठन गरको समिति सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) कार्यालय भन्नाले गाउँ कार्यपालिकालाई बुझाउँदछ । सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउँदछ ।

(च) कार्यपालिका भन्नाले गाउँकार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।

(छ) ठूला मैशिनरी तथा उपकरण भन्नाले ठूला उपकरण (बुल डोजर, एक्सामेटर आदि) र श्रममूलक प्रविधिलाई विस्थापित गर्न खालको मैशिनरी तथा उपकरण सम्झनु पर्दछ ।

मुद्रित: २०८५।०८।१५

प्राप्ति अधिकारी
प्राप्ति अधिकारी

- (ज) पदाधिकारी भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाथक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (झ) वडा भन्नाले गाउँपालिका भित्रका वडालाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ञ) वडा अध्यक्ष भन्नाले आयोजना संचालन भएको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ट) सदस्य भन्नाले उपभोक्ता समितिका मदस्यलाई जानउनेछ र यो शब्दले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेतलाई जनाउनेछ ।
- (ठ) सम्झौता भन्नाले आयोजनालाई निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत यस्तार गर्नको लाई कार्यालय र उपभोक्ता समिति विच भएको लिखित करारनामा वा कवुलियतनामालाई जनाउनेछ ।
- (ड) समिति अध्यक्ष भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ढ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्नाले भाषा गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्न तोकिएको कर्मचारीलाई जानउनेछ ।

३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने :

(१) गाउँपालिका भित्र कार्यान्वयन हुने आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, अनुगमन तथा मुल्यांकन एवं योजना फरफारक गर्ने कार्यमा संलग्न यस कार्यविधिमा तोकिएका पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरुले पूर्ण रूपमा यो कार्यविधि पालना गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद २

उपभोक्ता समिति गठन र सञ्चालन

४. उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था : उपभोक्ता समिति गठन र सञ्चालन गाउँपालिकावाट स्वीकृत भाषा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ वर्षोमिम हुनेछ ।

५. कार्यदिशा बिना कार्य शुरु गर्न नहुने :

(१) गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा देहाय वर्मोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछ ।

वडाध्यक्ष : संयोजक

वडा सदस्यहरु : सदस्य

वडा सचिव : सदस्य सचिव

(२) वडा स्तरीय अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वर्मोजिम हुनेछ ।

मुद्रित: २०६५/०८/९५
गाउँपालिया
प्रशासकीय अधिकारी

(क) गाउँ सभा वा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत वडा स्तरीय योजना/आयोजनाहरूको कार्यान्वयनक लागि कार्य योजना निर्माणमा कार्यालयलाई सहायोग एवं सहजीकरण गर्ने ।

(ख) आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका वाधा; व्यवधान र समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने ।

(ग) आयोजनाको कार्यान्वयन पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार भए नभएके यकिन गर्ने तथा नभएको पाइंटमा सम्बन्धित पक्षलाई सल्लाह सुझाव दिने ।

(घ) स्वीकृत लागत इष्टिमेट तथा मापदण्ड वमोजिम काम भए नभएको हेर्ने तथा यो वमोजिम नभएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने ।

(ङ) आफ्नो वडामा विषयगत शाखाहरु, विभिन्न सरकारी निकायहरु, गैर सरकारी निकायहरु विकास साफेदारहरु, सहकारी संस्थाहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरु, जलश्रोत उपभोक्ता समितिहरु आदिले गरेका विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन गरि प्रतिवेदन दिने ।

(च) गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वडा स्तरीय योजनाको कार्य सम्पन्न भए पश्चात अनुगमन गरि सम्झौता वमोजिम भएकोमा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने ।

(छ) वडा स्तरीय अनुगमन समितिको काममा सहयोग गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक जना प्राविधिक कर्मचारी खटाउने ।

६. पालिका स्तरीय अनुगमन समिति :

(१) गाउँपालिका भित्र सञ्चालित सामाजिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न देहाय वमोजिमको एक गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समिति रहनेछ ।

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष : संयोजक ।

(ख) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष : सदस्य

(ग) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको याजना शाखा प्रमुख : सदस्य

(घ) गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको एक जना महिला सहित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रु मध्येवाट दुई जना : सदस्य

(ङ) सम्बन्धित योजना/आयोजना हेर्न तोकिएको प्राविधिक कर्मचारी वा सम्बन्धित कार्यक्रम हेन तोकिएको विपयगत शाखाको कर्मचारी : सदस्य

(च) गाउँकार्यपालिकाको प्राविधिक शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) : सदस्य सचिव

मार्च २०६५)०८/९४
प्राविधिक वमोजिम
प्राविधिक वमोजिम



गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यस अनुगमन समितिका स्थायी आमन्त्रित
सदस्य रहनेछन् ।

(२) गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहनेछन् ।

(क) गाउँसभा तथा गाउँ कार्यपालिकावाट स्वीकृत योजना/आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि
सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने ।

(ख) आयोजनाको कार्यान्वयन पूर्व निर्धारित कार्यतालिका, मापदण्ड तथा लागत इष्टमेट भए
नभएको यकिन गर्ने तथा नभएको पाईएमा सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने ।

(ग) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सरकारी, गैर सरकारी वा अन्य निकायहरूवाट सञ्चालित सामाजिक
तथा भौतिक विकासका कार्यहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन गरि सुझाव सल्लाह दिने ।

(घ) गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकावाट स्वीकृत योजनाहरूको अनुगमन गरि फरफारक लागि
सिफारिस गर्ने ।

(ड) गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य संरकारी वा गैरसरकारी
निकायका कर्मचारी वा पदाधिकारी, सरोकारवालाहरू तथा पत्रकारहरूलाई अनुगमनका लागि आमन्त्रण
गर्न सकिने ।

परिच्छेद ४

योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र लागत अनुमान

७. योजनाको सञ्चालन पद्धति, ड्रइड डिजाइन र लागत अनुमान :

(१) कार्यालयले आर्थिक वेर्ष शुरू भएको एक महिना भित्रमा गाउँसभावाट स्वीकृत योजनाहरूको
सञ्चालन पद्धति तयार गरि गाउँपालिकावाट स्वीकृत गराउने छ ।

स्पष्टिकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि सञ्चालन पद्धति भन्नाले योजना सञ्चालन उपभोक्ता
समिति मार्फत वा ठेक्का प्रक्रिया वा सेवा प्रदायकवाट वा अमानतवाट सञ्चालन गर्ने भन्ने जनाउँदछ ।

(२) उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाको ड्रइड डिजाइन र लागत अनुमान
उपभोक्ता समितिले बुझ्ने गरि नेपाली भाषामा तयार हुनु पर्नेछ । तर नेपाली भाषामा तयार गर्दा कुनै
अंग्रेजी प्राविधिक शब्दको ठेट नेपाली रूपान्तरण नभएमा वा नभेटिएमा सो शब्दको अर्थसंग मिल्दो नेपाली
शब्दलाई राखि अंग्रेजी शब्दलाई कोष्ठमा राख्न सकिन्दछ ।

बाटुङ्ग २०८५/०५/९५
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री अधिकृत
गाउँपालिका अधिकृत

८. ड्रइड डिजाइन र लागत अनुमानको एक प्रति योजना सञ्चालन हुने वार्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ।

(१) कार्यालयको सम्बन्धित शाखाले योजनाको ड्रइड डिजाइन र लागत अनुमान तथा सम्झौता र भुक्तानीको टिप्पणी तिन प्रति बनाई योजना सञ्चालन हुने वार्ड, योजना शाखा तथा योजना सञ्चालन गर्ने पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) वार्ड स्तरीय अनुगमन समितिले सोही ड्रइड डिजाइन र लागत अनुमानको आधारमा अनुगमन गर्नेछ ।

९. होर्डिङ बोर्ड र फोटोको व्यवस्था :

(१) निर्माण कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीले अनुसूची १ वमोजिमको ढाँचामा निर्माण स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरि होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य शुरु हुनुभन्दा अगाडीको तस्विर तथा निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चातका तस्विर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसका साथै उपदफा १ वमोजिमको होर्डिङ बोर्ड राखेको तस्विर समेत योजना फरफारक गर्दा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१०. साइट इन्वार्ज :

(१) कार्यालयले प्रत्येक योजनाको लागि सम्बन्धित वडाको प्राविधिकलाई साइट इन्वार्ज तोक्नेछ ।

११. अनुगमन गर्नु गराउनुपर्ने :

(१) अनुगमन समितिले योजना शुरु हुनु भन्दा अगाडी, योजनाको कार्य भइरहँदा र कार्य समाप्त भए पश्चात अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिले साइट इन्वार्ज मार्फत वा सोभै अनुगमन समिति संयोजक वा सदस्य मार्फत अनुगमनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

१२. योजना फरफारक :

(१) कार्यालयबाट योजना फरफारक हुनका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित कुताहरुका अतिरिक्त देहाय वमोजिम हुनुपर्नेछ ।

(क) दफा ९ को उपदफा (२) वमोजिमका तस्विरहरु

(ख) रु ५ लाख सम्मको वडास्तरीय योजनाको हकमा वडा स्तरीय योजना अनुगमन समितिको सिफारिस

(ग) गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरु तथा रु ५ लाख भन्दा माथिका वडास्तरीय योजनाहरुको हकमा गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिस

मार्च २०६६/०८/९२
गृह विभाग
प्राप्त प्राप्ति अधिकारी

(२) अनुगमन समितिले सिफारिस दिंदा अन्य आवश्यक देखिएका विषयका अतिरिक्त गिफारिस गरिएका योजना पूर्व निर्धारित मापदण्ड तथा स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम कार्य सम्पन्न भएको तथा भुक्तानी दिई योजना फरफारक गरिदिने सम्बन्धी स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्नेछ ।

(३) वडा स्तरीय योजना/आयोजना, गाउँपालिका स्तरीय योजना/आयोजना तथा ठेक्का प्रक्रियावाट सञ्चालित योजना/आयोजनाहरूको पेशकी, प्रथम वा दोश्रो किस्ता तथा अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि योजना शाखा मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन् पर्नेछ ।

बुद्धि. २०६५/०८/१२
लाल सिंह

अनुसूची १

(कार्यविधिको दफा ९,(१) संग सम्बन्धित)

आयोजना सूचना पाटीको नमूना

१. आयोजनाको नाम :

२. आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय/कार्यक्रमको नाम :

३. उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं. :

४. आयोजनाको कूल लागत रकम :

४.१ आयोजनामा कार्यालयबाट व्यहोर्ने लागत रकम रु.

४.२ जनसहभागीताबाट व्यहोर्ने लागत रकम रु.

४.३ आयोजनामा लगानी गर्ने अन्य निकायको नाम र व्यहोर्ने रकम रु.

५. आयोजना सम्झौता मिति :

६. आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति :

७. आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या :

मुख्य प्रशासकीय अधिकृत
दिनांक २०६५/०८/१२

आज्ञाले,

गजेन्द्र थपलिया

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत